

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ____ ОТ «__» _____ 2026 Г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ этапа	Наименование этапа	Состав работ	Срок выполнения	Стоимость этапа, руб.	Результат, передаваемый по Акту
1	Подготовительный этап и архитектура	1. Выбор и настройка CMS / технологического стека (согласование с Заказчиком). 2. Реализация URL-архитектуры по ТЗ (строчные буквы, дефисы, уровни /uslugi/.../...). 3. Разработка единого шаблона для массовой генерации страниц услуг, отраслей, регионов, кейсов, статей. 4. Настройка хлебных крошек, мега-меню, подвала, внутренней перелинковки по схеме из ТЗ. 5. Подготовка структуры базы данных и настройка базовых системных параметров.	1–2 недели (14 календарных дней) с даты подписания Договора и получения ТЗ и макетов.	60 000,00	Согласованная архитектура, настроенная CMS, готовая структура URL и шаблонов.
2	Вёрстка и разработка функциональных блоков	1. Адаптивная вёрстка всех страниц по макетам в трёх контрольных точках (ПК, планшет, мобильная) с принципом Mobile-first. 2. Реализация адаптивного меню (бургер), адаптивных изображений (srcset, WebP).	3–4 недели (14 календарных дней) после подписания	160 000,00	Полностью свёрстанные и запрограммированные функциональные блоки, работающие формы, калькулятор, карусели,

№ этапа	Наименование этапа	Состав работ	Срок выполнения	Стоимость этапа, руб.	Результат, передаваемый по Акту
3	SEO-инфраструктура, аналитика и оптимизация	3. Разработка форм заявок с тегами (услуга/отрасль/город), валидацией, капчей, отправкой в CRM и e-mail, страница «Спасибо». 4. Разработка калькулятора стоимости с логикой расчёта диапазона по параметрам и передачей данных в CRM. 5. Создание каруселей и слайдеров (отзывы, кейсы, логотипы), фильтров кейсов (отрасль/услуга/масштаб), аккордеона FAQ. 6. Интеграция Яндекс.Карт на страницах контактов и регионов. 7. Подключение мессенджеров (Telegram, WhatsApp).	Акта по этапу № 1.	100 000,00	фильтры, карты и мессенджеры.
		1. Настройка редактируемых полей Title, Description, H1, canonical для каждого шаблона. 2. Внедрение микроразметки Schema.org (Organization, WebSite, LocalBusiness, BreadcrumbList, FAQPage, Article, Person, ContactPoint). 3. Настройка Open Graph и Twitter Card на всех публичных страницах. 4. Автогенерация sitemap.xml при публикации, настройка robots.txt (заккрытие	5–6 недель (14 календарных дней) после подписания Акта по этапу № 2.		Полностью настроенная SEO-инфраструктура, подключённая аналитика с целями, оптимизированная производительность (Core Web Vitals в норме).

№ этапа	Наименование этапа	Состав работ	Срок выполнения	Стоимость этапа, руб.	Результат, передаваемый по Акту
4	Тестирование, запуск и сдача результата	/admin/, /search/, UTM-дублей). 5. Создание брендированной страницы 404 и страницы «Спасибо» с атрибутом noindex. 6. Настройка ЧПУ, редиректов, обработка дублей страниц. 7. Подключение Яндекс.Метрики (счётчик 99547216) и настройка целей (отправка форм, калькулятор, клики по мессенджерам). 8. Подключение Яндекс.Вебмастер, Google Search Console и Google Analytics 4. 9. Оптимизация изображений (WebP, lazy-load), минификация CSS/JS, настройка кэширования, HTTP/2, CDN (при необходимости).			
		1. Кросс-браузерное тестирование (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Яндекс.Браузер). 2. Проверка Core Web Vitals ($LCP \leq 2,5$ с, $CLS \leq 0,1$). 3. Развёртывание на хостинге/сервере, подключение домена, настройка SSL (HTTPS). 4. Обеспечение соответствия 152-ФЗ (согласие на обработку ПД, ссылка на политику конфиденциальности).	7–8 недель (14 календарных дней) после подписания Акта по этапу № 3. Общий срок всех работ – не более 2 месяцев с даты	80 000,00	Работающий сайт на боевом домене, соответствующий всем требованиям ТЗ (Приложение № 1), с полной документацией и доступом.

№ этапа	Наименование этапа	Состав работ	Срок выполнения	Стоимость этапа, руб.	Результат, передаваемый по Акту
		5. Настройка резервного копирования и базовой защиты (firewall, обновления). 6. Поэтапный запуск согласно очередности: MVP → полный каталог → SEO-масштабирование → экспертный контент. 7. Итоговое тестирование всех форм, калькулятора, интеграций. 8. Передача Заказчику работающего Сайта на боевом домене, доступов к хостингу, CMS, панелям аналитики, исходных кодов, базы данных и инструкции по администрированию. 9. Подписание итогового Акта сдачи-приёмки работ по Договору в целом.	подписания Договора.		
ИТОГО:				400 000,00	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ

1. Сроки согласования – Заказчик обязуется предоставлять письменные замечания и утверждение по каждому этапу в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности результата этапа. В случае отсутствия замечаний в указанный срок результат считается согласованным, и Акт подписывается автоматически (если иное не предусмотрено Договором).

2. **Корректировка сроков** – Сроки выполнения этапов могут быть изменены по письменному соглашению Сторон в случае возникновения объективных причин (задержка предоставления обратной связи, задержка передачи материалов со стороны Заказчика, форс-мажор и т.п.).
3. **Передача результатов** – Результаты этапов передаются через предоставление доступа к рабочей среде (хостинг, репозиторий, панели управления) или через файловый обмен по согласованию Сторон. Промежуточные версии могут передаваться для оперативного контроля.
4. **Оплата этапов** – Оплата каждого этапа производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Авансовый платёж (предоплата 10%) засчитывается в счёт оплаты этапа № 1.
5. **Итоговый Акт** – подписывается после завершения этапа № 4 и приёмки всех результатов в полном объёме.

Заказчик:

ООО «_____»

Генеральный директор

_____/_____/_____
М.П.

Подрядчик:



_____/ Е.С. Богославцева /